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O presente relatório trata de auditoria operacional para avaliar o 
transporte escolar colocado à disposição dos alunos da rede 

pública de ensino do Distrito Federal, no exercício de 2014 (Processo – TCDF 
nº 1306/2015).

A educação é um direito social de cidadania previsto na Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas de 1959, e também na Constituição Federal 
do Brasil. O Estado e as famílias são os guardiões desse direito.

A educação deve ser oferecida preferencialmente em escola próxima 
da residência do estudante, em ambiente educacional que observe as 
peculiaridades de sua realidade social. Mas nem sempre isso ocorre e surge a 
necessidade de transportar as crianças para escola de outra localidade, como 
forma de assegurar seu acesso à educação.

Assim, reconhecendo a relevância da questão para a qualidade da 
aprendizagem dos estudantes, o transporte escolar foi escolhido como tema 
a ser abordado no Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre as Contas de 
Governo de 2014.

INTRODUÇÃO
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O transporte escolar no Distrito Federal atende estudantes 
residentes em áreas urbanas e rurais, bem como as necessidades 

de condução associadas à educação integral (por exemplo, de uma escola 
classe para uma escola parque, ou ainda no âmbito do projeto Cidade 
Candanga).

No Distrito Federal, aproximadamente 44,5 mil alunos são atendidos 
pelo transporte escolar em veículos contratados ou próprios, de acordo com 
dados do Censo Escolar 2014. 

São 550 ônibus, com capacidade mínima de 45 lugares, contratados 
mediante licitação na modalidade pregão eletrônico.   Há também 106 
veículos próprios, adquiridos por meio do programa Caminho da Escola, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Estes últimos, 
conhecidos como “Amarelinhos”, dispõem de itens de acessibilidade e têm 
capacidade mínima de treze lugares e máxima de 55, tendo estado sua 
operação, em 2014, a cargo da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília 
– TCB.

Com vistas a viabilizar a prestação desse serviço, a Secretaria de 
Educação do DF – SEDF realizou, no quadriênio 2011-2014, as seguintes 
despesas na ação orçamentária 4976 – Transporte Escolar de Alunos, em 
valores nominais:

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Fonte: Siggo. UOs 18101 e 18903.
* Em 2011, exclui valores executados na ação 4976 destinados a PLE. A partir de 2012, foi criada ação própria para o PLE.

Houve crescimento de 92,4% nas 
despesas realizadas com o transporte 
escolar de alunos da rede pública de ensino, 
as quais passaram, em valores nominais, 
de R$ 42,7 milhões, em 2011, para R$ 82,3 
milhões, em 2014.

Dispêndios com Transporte Escolar em 2011-2014

Ano Crédito Inicial Dotação Atualizada (A) Despesa Empenhada (B) % (B/A)

2011* 52.939 55.223 42.750 77,4%

2012 69.044 72.981 51.669 70,8%

2013 28.407 86.397 79.565 92,1%

2014 91.168 87.149 82.253 94,4%

R$ 1.000,00

Entre 2011 e 2014, os 

gastos com transporte 

escolar em veículos 

próprios e contratados 

aumentaram 92,4%, 

em valores nominais.

Brazlândia - CED irmã Maria Regina Gama - CED Casa Grande Ceilândia - CEE 02
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Na despesa empenhada em 2014, estão incluídos R$ 11,4 milhões  
destinados à TCB, para fins de manutenção e operação dos 106 veículos 
de transporte escolar de propriedade da SEDF, nos termos de acordo de 
cooperação administrativa celebrado entre TCB e SEDF.

Além desses valores, o GDF executou ainda despesas com a concessão 
de Passe Livre Estudantil – PLE, destinado ao atendimento das necessidades 
de deslocamento entre casa e escola dos estudantes, da rede pública ou 
privada, do ensino básico ou superior, em linhas regulares do sistema de 
transporte público coletivo. Tais valores integraram a programação da então 
Secretaria de Transporte, atual Secretaria de Estado de Mobilidade, conforme 
demonstra a tabela a seguir:

Dispêndios com Passe Livre Estudantil em 2011-2014

Ano Crédito Inicial Dotação Atualizada (A) Despesa Empenhada (B) % (B/A)

2011 51.500 53.332 51.488 96,5%

2012 30.036 72.598 72.598 100,0%

2013 63.000 92.361 89.361 96,8%

2014 40.678 107.189 104.226 97,2%

Fonte: Siggo. UOs 26204 e 26905.

R$ 1.000,00
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O QUE FOI AUDITADO

O trabalho de auditoria concentrou-se no serviço de transporte 
escolar prestado no decorrer de 2014 e norteou-se por três 

perguntas:

Ponte Alta - Gama

    BrazlândiaGuará

Estrutural

Nova Betânia - São Sebastião

1ª QUESTÃO

O caráter suplementar 
do transporte escolar 

é favorecido pela 
distribuição de escolas 
e pela oferta de vagas 

escolares na rede pública 
do DF?

2ª QUESTÃO

A SEDF gerencia 
adequadamente a 

prestação dos serviços 
de transporte escolar?

3ª QUESTÃO

O serviço de transporte 
escolar oferecido 

pela SEDF atende a 
requisitos de qualidade 

previstos em lei, 
demais normativos 

e dispositivos 
contratuais?

Brazlândia  - CED Irma Maria Regina
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COMO FOI realizada a AUDITORIA 

visitas    in loco a 57 escolas   distribuídas por todas as CREs     (cerca 
de 50% do total de  alunos beneficiários do programa de transporte 
escolar,   segundo dados dos   Censo  Escolar 2014,  tiveram como destino 
as escolas selecionadas), com aplicação de checklists e confecção 
de registro fotográfico dos ônibus, aplicação de questionários aos 
diretores e realização de  entrevistas com motoristas e monitores.

análise de documentos produzidos por diversos órgãos do GDF 
em virtude de solicitações da auditoria, entre eles a Subsecretaria 
de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional e a 
Coordenação de Transportes, ambas da SEDF, o Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF e a Transporte Urbano do 
Distrito Federal – DFTrans;

entrevistas com gestores, incluindo representantes de todas as 
catorze Coordenações Regionais de Ensino – CREs da SEDF;u

u

Foram adotadas as seguintes técnicas de auditoria:

u
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AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Os resultados da avaliação de controle interno do programa de 
transporte escolar apontaram, entre outras, as seguintes fragilidades: 

•	 fiscalização do transporte escolar insuficiente, o que 
compromete a consistência das informações sobre 
a qualidade do serviço e sobre quais serviços foram 
efetivamente executados;

•	 dados conflitantes sobre o número de alunos transportados 
e de viagens realizadas;

•	 divergências entre as quilometragens dos percursos 
contratados e as efetivamente percorridas e informadas 
nas ordens de serviço executadas;

•	 política  inadequada de segregação de funções,  no que 
tange ao controle de serviços terceirizados e pagamentos;

•	 inexistência de monitoramento e de critérios pré-
estabelecidos para avaliação do desempenho e da 
qualidade dos serviços oferecidos;

•	 procedimentos insuficientes de revisão e de controle no 
atesto de serviços terceirizados;

•	 insuficiência de informações de cunho gerencial;
•	 fragilidades na gestão de vagas de matrículas em escolas 

por localidade.

As questões de auditoria, os critérios, as informações requeridas e 
as técnicas de auditoria foram definidas com base na relevância 

e impacto no atingimento dos objetivos, considerando as fragilidades 
detectadas.
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RESULTADOS DA AUDITORIA
DISTRIBUIÇÃO DE ESCOLAS E VAGAS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DO DF

A distribuição de escolas e a oferta de vagas escolares no DF prejudica o 
caráter suplementar do transporte escolar.

A oferta de escolas nas proximidades da residência do estudante 
possibilita o acompanhamento por parte dos pais, o envolvimento 

da comunidade e a inserção da escola na realidade da população. Permite 
também que as crianças cheguem mais dispostas à aula, uma vez que são 
poupadas das longas viagens em veículos de transporte escolar.

A relação entre demanda por vagas escolares e oferta de escolas 
públicas é, pois, questão central às atividades de planejamento a cargo da 
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional 
– Suplav/SEDF. Dimensionar a demanda por escolas nas regiões e localidades 
do DF, seja em área urbana ou rural, é atividade prévia e de fundamental 
importância para a definição de uma oferta educacional adequada, que 
proporcione, além de vagas, o menor deslocamento possível entre a 
residência do aluno e a escola.
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Morosidade na reconstrução de escolas e na ampliação da rede 

Em dez das catorze CREs, o atendimento dos estudantes só é 
possível mediante a extrapolação da capacidade das salas. É o caso das 
CREs Brazlândia, Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, 
Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e do Plano Piloto/Cruzeiro. 

As necessidades de construção de escolas e de ampliação de 
estabelecimentos de ensino são submetidas à Suplav e incluídas no plano 
de obras da SEDF. Todavia, a execução desse plano fica condicionada à 
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros e aos critérios de 
priorização do GDF, sendo executadas raramente, levando à estagnação da 
oferta de vagas no DF.

A exceção fica por conta da construção de centros  de  ensino  da 
primeira infância, financiada com recursos do Governo Federal.

Como exemplos de obras sequer iniciadas, citam-se os pedidos de 
reforma e ampliação do Centro de Ensino Fundamental do Lago Norte - 
CELAN, que aguarda licitação há dois anos, de reconstrução da escola da Vila 
Planalto, demolida em 2013, e de reconstrução da Escola Classe Queima-
Lençol, que ficava na Fercal e hoje funciona em Sobradinho II.

Antigas instalações da Escola Queima-Lençol, na Fercal.
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CREs cuja oferta escolar não é compatível com a demanda total

O deficit de vagas é mais acentuado nas CREs do Guará, Recanto das 
Emas, Núcleo Bandeirante, Paranoá, São Sebastião e Planaltina, as quais 
registram os seguintes números de alunos transportados para outras CREs:

Dos 7.987 alunos indicados na tabela, 5.188, ou 65,0% do total, 
deslocam-se para unidades de ensino localizadas na CRE Plano Piloto/
Cruzeiro.

Tomando como referência os quadros de itinerários do transporte 
escolar, as distâncias percorridas podem ultrapassar os sessenta quilômetros 
por percurso (ida e volta), com tempos de viagem superiores a 1h. Como 
exemplos, mencionam-se os deslocamentos de estudantes de São Sebastião 
para o CASEB, na Asa Sul (80km), do Bairro São José para o JI do VI COMAR, no 
Lago Sul (73km), e do Itapoã para o CEF 02 do Cruzeiro (60km).

CRE
Passe Livre Estudantil 

(PLE)
Transporte Escolar 

contratado
Total

Núcleo Bandeirante 1.393 228 1.621

Paranoá 1.328 243 1.571

Guará 475 891 1.366

São Sebastião 1.068 259 1.327

Recanto das Emas 1.205 70 1.275

Planaltina 795 32 827

Total 6.264 1.723 7.987

Fonte: Cadastro de usuários do Passe Livre Estudantil e Censo Escolar 2014 - Rede Pública.
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Deficit de vagas em Regiões Administrativas 

Também foram identificadas localidades, bairros e mesmo regiões 
administrativas inteiras, na área de atuação de uma determinada CRE, que 
não dispõem de escolas e vagas em quantidade suficiente para atender os 
estudantes na comunidade onde vivem.

ITAPOÃ

No Itapoã, que faz parte da CRE Paranoá, não existem escolas de ensino 
médio e há apenas três escolas públicas de ensino fundamental para atender 
uma população em idade escolar estimada em 17,1 mil habitantes, de acordo 
com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2013, realizada 
pela Codeplan. Segundo dados do Censo Escolar, em 2014, havia nessas três 
escolas 3,1 mil estudantes matriculados. O deficit pode alcançar, portanto, 
14,0 mil vagas.

Parte dos estudantes que não conseguem matrícula nas escolas do 
Itapoã dirigem-se ao Paranoá, região que possui uma população em idade 
escolar de 10,8 mil habitantes e atendeu 18,7 mil estudantes em 2014. O 
restante é direcionada para outras localidades do DF, sobretudo Plano Piloto/
Cruzeiro, Planaltina e Sobradinho.
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A demanda por vagas escolares na CRE Paranoá tende a aumentar 
nos próximos anos, em larga medida por conta da entrega de unidades 
habitacionais (Paranoá Parque), que poderá impactar o deficit da CRE em 15 
mil vagas.

Por outro lado, o plano de obras da CRE Paranoá é praticamente 
o mesmo há três anos, visto que as solicitações não têm sido atendidas. A 
última escola nova foi inaugurada em 2012.

Cidade Estrutural

A população em idade escolar da Cidade Estrutural, abrangida pela 
CRE Guará, é estimada em 13,0 mil habitantes, ao passo que 4,4 mil são 
contemplados nas quatro escolas em funcionamento na própria Estrutural. 
As demais crianças e adolescentes são alocados, em primeiro lugar, no Guará 
e, depois, no Plano Piloto e Cruzeiro, usando, comumente, passe estudantil 
ou transporte escolar contratado.
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As solicitações de ampliação da EC 02 e do CEF 02, ambas da Estrutural, 
não foram atendidas. Tampouco foi reconstruída a EC 01 da Vila Estrutural, 
interditada em 2011 e que passou a funcionar na sede da EAPE, na Asa Sul, 
para onde são diariamente transportados cerca de 900 estudantes, a um 
custo mensal estimado em R$ 285,9 mil, ou R$ 2,6 milhões para um ano letivo 
de duzentos dias.

Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Park Way

Nessas três regiões administrativas, abrangidas pela CRE Núcleo 
Bandeirante, a população em idade escolar é de 19,9 mil habitantes, porém a 
oferta educacional é de pouco mais de catorze mil vagas.

Assim, os alunos não contemplados perto de casa buscam vagas 
nas regiões do Núcleo Bandeirante e Candangolândia.  Aqueles que não 
conseguem ser atendidos nas regiões adjacentes precisam se deslocar para a 
Asa Sul e Taguatinga, frequentemente com Passe Livre Estudantil.
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A EC 01 do Riacho Fundo, mais conhecida como Escola Verde, 
está desativada desde outubro de 2011. Seus cerca de novecentos 
alunos estão divididos em duas escolas e utilizam o transporte escolar 
contratado. Embora já licitada, a obra não vai adiante por falta de recursos.

São Sebastião

Na CRE São Sebastião, o rápido adensamento populacional 
ocorrido nos últimos anos não foi acompanhado de ampliação da oferta 
educacional. De maneira geral, faltam escolas na parte norte de São 
Sebastião, em particular na Vila do Boa, assim como na parte sul, em 
especial nas comunidades do Morro da Cruz, Bela Vista e Capão Comprido.

Cerca de vinte ônibus servem à região do Morro da Cruz. A construção 
de uma Escola Classe na comunidade permitiria reduzir à metade o número 
de veículos de transporte escolar.

Os reiterados pedidos de construção de novas escolas e de blocos 
de salas em escolas existentes não vêm sendo atendidos, muito embora 
as necessidades identificadas sejam incluídas no planejamento anual da 
Secretaria. 

Planaltina: Estância, Arapoanga e área rural

Em Planaltina, cerca de quinhentos alunos do 8º e 9º anos da localidade 
de Estância e duzentos estudantes de Arapoanga são transportados para as 
escolas no centro da Região Administrativa.

Na área rural de Planaltina, existe deficit na região dos Condomínios 
Rajadinha I, II e III, incluídas as chácaras circunvizinhas. Referidas localidades 
são servidas por apenas uma escola, a EC Rajadinha, que, em 2014, atendeu 
150 crianças de anos iniciais do ensino fundamental. Os estudantes dos anos 
seguintes não são atendidos na comunidade e precisam se deslocar para a 
EC Coperbrás (5º ano), CEF Rio Preto (do 6º ao 9º ano) e CED Várzeas (ensino 
médio).
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As distâncias envolvidas nesses deslocamentos chegam, em muitos 
casos, aos setenta quilômetros, percorridos, muitas vezes, em trechos de 
estrada de terra. Os tempos de viagem alcançam, em alguns casos, duas 
horas por trecho. Considerando ida e volta, há estudantes que passam quatro 
horas no ônibus. Alunos de regiões mais afastadas precisam viajar 115 km, 
ida e volta.

Principais causas e efeitos

A SEDF não atualiza a oferta de escolas e vagas de forma a adequá-
la à demanda por etapa da educação básica em cada localidade. Além 
disso, a utilização da Telematrícula como único instrumento  para o  
acompanhamento da demanda inviabiliza o conhecimento da demanda 
real por região,   devido às seguintes limitações:

u parcela considerável dos pais/alunos não atende aos chamamentos da 
SEDF, realizando matrícula em momento posterior, procurando a CRE ou a 
escola diretamente, sem a intermediação da Telematrícula;

u estudantes transferidos de outros 
estados da Federação desconhecem a 
metodologia seguida pela SEDF; 

u não são abrangidas pela Telematrícula as matrículas em unidades de 
ensino da zona rural; nessas, os pais devem procurar diretamente as escolas, 
sendo a matrícula realizada na secretaria escolar.

Sobradinho  - CAIC Júlia Kubitschek
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Destaca-se ainda a baixa execução do plano de obras de construção e 
reforma da SEDF, acarretando repetição das solicitações das CREs ano após 
ano. 

Agrava esse quadro a ocorrência de escolas desativadas e/ou 
demolidas devido a problemas em suas instalações físicas. É o caso do CEF 
01 da Vila Planalto, da EC 01 do Riacho Fundo e da EC 01 da Estrutural, 
esta última construída em 2008 e desativada em 2012 devido à grande 
concentração de gás metano em suas dependências.

Como efeitos, citam-se:

u	 excessivo número de alunos transportados; somando 
transporte escolar locado e Passe Livre Estudantil, foram transportados 
112,9 mil alunos em 2014, ou seja, 24,0% do total de 470,8 mil matrículas;

u	 comprometimento da aprendizagem dos estudantes 
transportados devido aos longos tempos de viagem casa-escola, segundo a 
opinião de 40,4% dos diretores entrevistados;

u	 dificuldades de 
acompanhamento da vida escolar 
por parte dos pais, na opinião de 
71,9% dos diretores entrevistados;

u	 elevados e crescentes 
dispêndios para efetuar o 
deslocamento de alunos.

São Sebastião - CEF Nova Betania
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GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

A gestão do transporte escolar apresenta deficiências graves na 
definição dos beneficiários, nos procedimentos e autorizações prévias 
às empresas contratadas, na fiscalização e no monitoramento do 
serviço prestado.

	 A SEDF não define adequadamente a relação de alunos por escolas e itinerários 
nem observa estritamente a vedação de conceder acesso ao transporte escolar em 

duplicidade com passe estudantil.

A depender da CRE, as fichas de controle de frequência dos alunos 
que utilizam o transporte escolar são elaboradas com ou sem os nomes dos 
estudantes beneficiários. Quando emitida sem os nomes, o preenchimento é 
feito pela escola ou pela própria empresa prestadora do serviço. 

Em muitos casos, as listas são enviadas pelas CREs somente no final 
do mês, apenas para fins de atesto dos serviços prestados, ficando o mês 
corrente sem controle dos alunos transportados e, consequentemente, 
sem controle dos itinerários e serviços efetivamente executados durante o 
período.

Figura 3 – Exemplos de relações de alunos improvisadas, devido à ausência da lista de frequência oficial.
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Do total de 160 ônibus inspecionados in loco pela equipe de auditoria, 
77 não tinham a lista atualizada do mês. 

Em algumas escolas, os monitores não conferem os alunos no 
momento de embarque nos ônibus, levando inclusive ao esquecimento de 
estudantes. Constatou-se também repetição de nome de estudantes em 
listas de frequência distintas.

A quase totalidade das escolas reconhece não fazer o controle diário 
dos alunos que utilizam o transporte escolar. Parte dessas escolas, por falta 
de recursos, realiza o  confronto com as relações de alunos elaboradas 
pelas empresas apenas mensalmente e, ainda assim, por amostragem da 
frequência escolar.

Sem a definição precisa dos beneficiários do transporte escolar antes 
do início da prestação do serviço e sem data definida para entrega das 
fichas de controle aos monitores, resta comprometido o acompanhamento 
do serviço durante toda a execução do contrato, quer seja pela constante 
desatualização das fichas, pela falta de uso desse controle pelos monitores 
ou mesmo pela ausência dessas listas nos ônibus.

Além disso, um dos requisitos para utilização do programa de 
transporte escolar é a inexistência de linha regular de transporte coletivo 
entre a casa do estudante e a escola, conforme o art. 3º do Decreto distrital 

Brazlândia - CED Incra 08 Casinha Estrutural
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nº 23.819/03. Ou seja, ou o estudante recebe o Passe Livre Estudantil, ou 
é beneficiário do transporte escolar contratado, observada a primazia do 
primeiro.

Todavia, na definição dos alunos que têm acesso ao transporte 
escolar, a equipe de auditoria não detectou, em nenhuma das três instâncias 
envolvidas (CTRANS, CREs e escolas), a existência de procedimentos aptos 
a evitar a concessão concomitante dos dois benefícios. A exceção fica por 
conta da CRE Plano Piloto/Cruzeiro, que declarou fazer consulta à DFTrans 
com vistas a verificar se o aluno a ser incluído no programa de transporte 
escolar recebe o PLE.

Confrontados os dados sobre os alunos beneficiários do programa de 
transporte escolar, obtidos junto à SEDF, com a lista dos alunos usuários do 
Passe Livre Estudantil, fornecida pela DFTrans, evidenciou-se a existência de 
9.196 registros coincidentes em ambas as bases; destes, 2.401 registros de 
alunos que utilizam os dois benefícios para ir de casa à mesma escola, o que 
caracteriza a duplicidade.

		  A SEDF não exige o cumprimento dos requisitos contratuais quanto a 
estado de conservação, idade da frota, equipamentos obrigatórios de segurança, 
autorização de tráfego e demais itens exigidos pelo CTB previamente ao início da 

prestação dos serviços.

A equipe de auditoria requisitou à CTRANS as planilhas de percursos 
por CRE, com indicação dos veículos utilizados em cada um desses itinerários. 
Posteriormente, solicitou ao Detran-DF a realização de consulta acerca da 
situação cadastral dos 566 veículos indicados.

Procedida a análise das duas bases de dados, constatou-se que as 
empresas contratadas iniciam o transporte de alunos sem que a SEDF 
cumpra e faça cumprir os requisitos do termo de referência da contratação 
– especificamente no que se refere a estado de conservação, idade da frota, 
equipamentos de segurança, autorização de tráfego emitida pelo Detran-DF 
e demais itens obrigatórios.
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Em novembro de 2014,  segundo o Detran,  65% dos ônibus das 
empresas contratadas não tinham autorização de tráfego, efetuando o 
transporte  escolar  ilegalmente, em desacordo  com as disposições contratuais 
e normas do CTB.  Do total de 566 veículos informados pela SEDF nas planilhas 
de itinerários:

Apenas 201 possuíam 
vistoria em dia, com 

autorização de tráfego no 
período (35%); Apenas 221 foram 

vistoriados pelo 
Detran-DF em 2014 

(39%); e destes, 
20 estavam com 

vistorias vencidas; 

89 fizeram vistoria 
somente entre 2012 e 

2013;

148 sequer possuíam 
registro no Detran;

12 não obedeciam ao 
limite estabelecido no 

contrato quanto ao ano 
de fabricação;

11 possuíam placas que 
não constam na base 
nacional de veículos;

•40 placas informadas 
pela SEDF não 

correspondiam a 
ônibus no cadastro 
do Detran-DF (há 
casos de motos, 

carros, etc.);  

3 ônibus informados 
estavam com ocorrência 

de roubo/furto no 
cadastro do Detran-DF.
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Segundo informações constantes de relatórios da CTRANS, dos  553 
veículos vistoriados pela própria SEDF no segundo semestre de 2014, 409 
ônibus escolares, ou 77,8% do total, não possuíam autorização de tráfego 
válida, além de outras 783 irregularidades.

Apesar de a Secretaria de Educação ter cientificado as empresas, o 
serviço de transporte continuou a ser prestado com a maior parte dessas 
irregularidades, conforme se depreende dos relatórios de vistoria de retorno 
às garagens das empresas, bem como evidenciam os dados do Detran-DF.

Em abril e maio de 2015, as condições dos ônibus escolares foram  
verificadas in loco pela auditoria mediante aplicação de checklist sobre os 
veículos e realização de entrevista com motoristas e monitores, no momento 
de embarque/desembarque dos alunos nas escolas. Constatou-se que:

dos 129 veículos contratados 

vistoriados, 22 transportavam 

alunos com dificuldades de 

locomoção e, entre esses, metade 

não possuía os equipamentos 

obrigatórios de embarque, 

em desacordo com exigência 

contratual. 

dos 129 ônibus contratados 

inspecionados, 57% não 

dispunham de autorização de 

tráfego válida, segundo a base do 

Detran-DF;

Em consulta à base de dados do Detran-DF, verificou-se que 38 
condutores tinham multas graves e/ou gravíssimas, os quais, em razão 
dessas multas, não poderiam conduzir veículos de transporte escolar.
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Essas ocorrências evidenciam que a SEDF não confere se as condições 
dos motoristas e dos ônibus escolares oferecidos pelas empresas contratadas 
realmente cumprem os requisitos do contrato.

Há disposição expressa nos termos de referência das contratações 
para que a contratada apresente, depois da assinatura do contrato, 
autorização de tráfego válida no Distrito Federal. Além disso, o TCDF, por  
meio da Decisão nº 4133/2002, recomendou à SEDF “que, na contratação 
de serviços de transporte escolar, exija, em relação aos ônibus contratados, o 
controle de vistoria, a identificação de veículo escolar; a inspeção documental 
(certificado de propriedade, pagamento do IPVA, seguro obrigatório, multas e 
outros), a identificação dos motoristas, com a habilitação correspondente, bem 
como quanto à execução dos serviços, verifique a pontualidade, a assiduidade, 
o respeito aos limites máximos de velocidade das vias, a lotação dos ônibus e 
a urbanidade no trato com os alunos”.

A SEDF não fiscaliza sistematicamente a prestação do serviço de transporte escolar.

Quanto às atividades de fiscalização,  a CTRANS informou possuir 
apenas cronograma de vistorias, realizadas nas garagens das empresas 
contratadas, e reconheceu realizar fiscalização apenas em caso de 
reclamações e denúncias. Nenhuma das catorze CREs possuía cronograma 
de fiscalização.

Não foram constatadas ações de fiscalização sobre a qualidade do 
serviço oferecido, nem o cumprimento de itinerários, de normas de segurança 
e das demais exigências contratuais durante o cumprimento de itinerários, 
embarque e desembarque dos alunos transportados.

A quase totalidade das CREs reconheceu não fiscalizar o cumprimento 
dos serviços de transporte escolar.  Os executores dos contratos, lotados 
nas CREs, limitam-se a atuar de forma reativa, em resposta a reclamações 
e denúncias. Nas CREs do PP/Cruzeiro, do Paranoá, de Santa Maria, de São 
Sebastião e de Sobradinho, os executores de contrato admitiram que a 
fiscalização fica exclusivamente a cargo da CTRANS. 



28

Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do DF

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Não há, portanto, fiscalização do cumprimento dos itinerários, 
durante o transporte, embarque e desembarque de alunos, nem por parte 
da CTRANS, nem das CREs, nem das escolas. Assim, não há garantia de que 
os quilômetros rodados diariamente, previstos nas respectivas ordens de 
serviço expedidas pela SEDF, tenham sido efetivamente cumpridos pela 
contratada.

	 A SEDF contrata, inclusive em caráter emergencial, e prorroga a vigência dos 
ajustes com empresas que não atendem requisitos legais e contratuais.

A Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e 
Passageiros em Geral Ltda – COOPERCAM, nos termos do Contrato nº 
49/12, faz o transporte escolar na CRE Gama.

Na primeira vistoria realizada pela CTRANS, em 22.01.14 e 30.01.14, 
foram constatadas 85 irregularidades nos 24 veículos da empresa vistoriados, 
entre elas: adulteração de bancos em relação ao quantitativo autorizado no 
documento do veículo, assentos rasgados, janelas quebradas e sem vedação, 
extintores vencidos e/ou despressurizados, pneus inadequados, idade de 
fabricação acima do permitido. Além disso, a maior parte dos veículos não 
tinham autorização de tráfego válida.

Na segunda vistoria realizada pela CTRANS, em 02.07.14, dos 30 
veículos vistoriados, 28 continuavam sem autorização de tráfego, estando 
os dois veículos restantes com alterações no quantitativo de bancos, em 
desacordo com o disposto no documento do veículo e na autorização de 
tráfego do Detran-DF. 

Brazlândia - CED Incra  08Ceilândia - CEF Boa 
Esperança

São Sebastião - CAIC 
Unesco

Sobradinho - CEF  Queima 
Lençol
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Na terceira vistoria da CTRANS, em 16.10.2014, constatou-se  que 
todos os veículos vistoriados apresentaram irregularidades. Apenas cinco 
veículos possuíam autorização de tráfego emitida pelo Detran-DF e 19 dos 
28 veículos tinham irregularidades reincidentes em relação à vistoria anterior.

Apesar desse quadro, não foi identificada pela equipe de auditoria a 
aplicação de penalidades à COOPERCAM. Ainda assim, a SEDF prorrogou o 
ajuste com essa empresa mediante o 2º Termo Aditivo e celebrou, também, o 
3º Termo Aditivo, prorrogando o contrato por mais doze meses, até setembro 
de 2015.

A COOPERCAM também presta serviço de transporte escolar na CRE 
Paranoá, nos termos do Contrato nº 06/2011. Na primeira vistoria realizada 
pela CTRANS, em 21.01.14, nenhum dos 34 ônibus vistoriados possuía 
autorização de tráfego, além de outras 130 irregularidades na frota. A situação 
repetiu-se na segunda vistoria, em 07.07.14, ocasião em que nenhum dos 
carros possuíam autorização de tráfego emitida pelo Detran-DF, entre muitas 
outras irregularidades. 

Mesmo assim, a SEDF celebrou o 2º Termo Aditivo com referida 
cooperativa, prorrogando a vigência em doze meses, até junho de 2015 ou 
até a conclusão da nova licitação já em andamento.

A SEDF também contratou a COOPERCAM, mediante dispensa de 
licitação, em caráter emergencial, para prestar serviço na região da CRE 
Sobradinho (Contrato nº 152/13, vigente de 12.11.13 a 12.05.14, ao valor total 
de R$ 4,0 milhões). 

Em vistoria realizada em 31.01.14, a CTRANS constatou que, dos 19 
veículos inspecionados, nenhum deles tinha autorização de tráfego do 
Detran-DF, além de outras 111 irregularidades. Em nova vistoria, em 05.02.14, 
além da permanência das irregularidades anteriores, acrescentaram-se 
outras, conforme relato da CTRANS: estavam presentes apenas 42 veículos, 
apesar da necessidade de no mínimo 62 veículos para prestação adequada 
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dos serviços; diversos veículos encontravam-se sem faixa de escolar e cinto 
de segurança; diversos funcionários estavam sem uniforme; vários percursos 
não foram realizados e vários outros foram realizados de forma inadequada.

Apesar de todas essas irregularidades, não foi encontrado, em 2014, 
registro de multas aplicadas à COOPERCAM, e a SEDF celebrou novo contrato 
com a COOPERCAM, com vigência de 06.10.14 a 06.04.17, no valor total do 
contrato de R$ 34,1 milhões, desta vez para prestar serviço de transporte 
escolar na CRE Planaltina (Contrato nº 
104/2014).

Constataram-se problemas semelhantes 
na execução dos contratos da SEDF com a 
empresa Rota do Sol. Conforme relatórios do 
CTRANS, foram  constatados quatro veículos 
sem autorização de tráfego na vistoria do 
dia 03.02.14, 59 veículos sem autorização de 
tráfego na vistoria do dia 23.07.14 e 15, na 
vistoria do dia 28.01.15. Foi constatada, ainda, 
divergência entre a capacidade do veículo e a 
capacidade que consta no documento, bem 
como janelas e assentos danificados, extintores despressurizados ou fora da 
data de validade, entre outras irregularidades. 

Apesar dessas irregularidades, a SEDF prorrogou o contrato com 
a Rota do Sol, mediante o 2º Termo Aditivo, com vigência de 14.02.15 a 
14.02.16. Tal prorrogação levou em consideração o relatório expedido pelo 
executor do contrato na CRE, onde consta que o serviço estaria sendo 
realizado em conformidade com as cláusulas contratuais, não apresentando 
irregularidades. 

A Secretaria de Educação 

contrata e prorroga 

contratos com empresas 

que sabidamente não 

têm capacidade técnica 

para prestar o serviço de 

transporte escolar. 
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Principais causas e efeitos 

Entre as causas desses achados, a equipe de auditoria apontou:

u indefinição acerca dos papéis e responsabilidades dos atores 
envolvidos na gestão e controle do serviço de transporte escolar;

u omissão da Secretaria de 
Educação em cumprir e fazer cumprir 
as cláusulas contratuais do serviço 
de transporte escolar, em desacordo 
com os Princípios da Eficiência e da 
Legalidade, com a Lei nº 8.666/93, com 
as cláusulas contratuais e com o Código 
de Trânsito Brasileiro;

u	 falta de consulta aos dados 
sobre os beneficiários do Passe Livre 

Estudantil junto à DFTrans, para fins de concessão do transporte escolar;

u	 falta de monitoramento da segurança e qualidade dos serviços 
de transporte escolar oferecidos pelas contratadas;

u	 não aplicação de penalidades às empresas contratadas por 
irregularidades constatadas.
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As falhas apontadas na gestão do programa de transporte escolar 
têm como efeito: colocar em risco a segurança e o conforto dos alunos 
transportados; impossibilitar a conferência do cumprimento dos itinerários, 
levando ao pagamento de despesas atestadas sem a certeza e confiabilidade 
do efetivo cumprimento de itinerários e de quilômetros rodados; possibilitar 
pagamento de despesas relativas a serviços prestados com veículos que 
não têm autorização de tráfego e com qualidade muito abaixo da esperada.

Além disso, pode ocorrer gasto indevido pela duplicidade de 
benefícios de transporte ao estudante, o qual pode atingir cerca de R$ 4,3 
milhões em 2014, haja vista que 2.401 estudantes recebiam Passe Livre 
Estudantil e transporte escolar simultaneamente, a um custo médio de 
transporte escolar de R$ 1,8 mil por aluno/ano (R$ 82,2 milhões / 44.500 
alunos beneficiários).

     QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

A SEDF não oferece serviços de transporte escolar com 
segurança, conforto, assiduidade, acessibilidade e tempestividade 

adequados à necessidade dos alunos da rede pública de ensino. 

Segurança

Todos os veículos do transporte escolar precisam passar por vistoria 
do Detran-DF a cada seis meses para garantir que os requisitos de segurança 
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e qualidade exigidos estão sendo observados. Com vistas a verificar se essa 
exigência vem sendo respeitada, encaminhou-se ao Detran-DF placas dos 
veículos constantes das planilhas de itinerários da SEDF, relativas ao mês de 
novembro de 2014, para conferir a situação desses veículos. 

Da análise dos dados do Detran, concluiu-se que, dos 565 veículos 
constantes dessas planilhas:

365 não possuíam autorização de 
tráfego válida para o período;1     

2
treze ultrapassavam o limite de 
idade da frota contratualmente 
estabelecido (dez ou quinze anos a 
depender da região do DF);

3 332 tinham mais de sete anos de 
fabricação (limite recomendado pelo 
FNDE/MEC).
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Com relação à observância da lotação 
máxima, nas inspeções realizadas pela equipe 
de auditoria, constatou-se que, do total de 
157 ônibus/itinerários verificados: em 39 
(25%) a quantidade de alunos transportada 
estava maior do que a lotação do documento;  
em 12,3% havia divergência entre a lotação 
constante no interior do veículo e a indicada 
no documento. 

Segundo os diretores de 53 escolas 
visitadas, em 47,2% observam-se alunos sendo 

transportados de pé nos ônibus, mesmo que raramente. 

No que se refere à qualificação dos condutores, segundo dados do 
Detran, em 2014, havia 38 condutores com multas graves e/ou gravíssimas, 
os quais deveriam ser impedidos de atuar no transporte escolar (art. 138 do 
CTB).

Quanto à exigência de haver um monitor em cada veículo, a equipe de 
auditoria constatou ônibus transportando alunos sem o respectivo monitor. 

A respeito do estado de 
conservação dos ônibus, diretores 
relataram que os ônibus do 
transporte escolar público são 
velhos e estão sucateados nas 
seguintes escolas: CEF Queima 
Lençol de Sobradinho, CEF 427 
de Samambaia, CEF Nova Betânia 
de São Sebastião, CEF 04 de 
Sobradinho, CAIC UNESCO de São 
Sebastião.

332 dos 565 veículos 

a serviço da SEDF em 

novembro de 2014 tinham 

mais de sete anos de uso, 

acima, portanto, do limite 

de idade preconizado pelo 

FNDE/MEC.
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Conforto

Nos questionários aplicados a diretores, perguntou-se sobre o 
tempo total de viagem casa-escola dos alunos que moram mais distante 
ou que têm deslocamento mais demorado. Em 64,6% dos casos, esse 
tempo encontra-se entre o ideal (até 30 min) e o aceitável (30 min - 1h), 
ao passo que em 35,4% dos casos esse tempo está na faixa considerada 
ruim, ou seja, um em cada três levam mais de 1h no ônibus para chegar 
até a escola.

Nas escolas rurais, os tempos de viagem são mais longos, podendo 
ultrapassar duas horas por trecho.

Considerando-se a opinião dos motoristas entrevistados pelos 
auditores, 19% dos tempos de ida e 22,6% dos tempos de volta estão na faixa 
considerada ruim.

No quesito limpeza, a auditoria 
constatou que os ônibus próprios (convênio 
com MEC) se encontram em melhores 
condições. De 39 destes, 32 (82,1%) foram 
considerados limpos. Em relação aos 126 
ônibus contratados, somente 28 estavam 
limpos (22,2%), 56 em condições aceitáveis 
(43,4%) e 42 sujos (32,6%). Em 24,6% das 
escolas visitadas há registro de reclamações 
sobre ônibus sujos.

Brazlândia - CED Irmã Maria Regina
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De 55 diretores entrevistados, 32,7% relataram atrasos corriqueiros dos 
alunos por conta do transporte escolar, sendo que, desses, 14,5% informaram 
que os atrasos ocorrem todos os dias.

Seguem alguns relatos de atraso:

1 	 no CED INCRA 08, em Brazlândia, os alunos da região do INCRA 
09 chegam atrasados todos os dias. Em geral, esses alunos perdem o primeiro 
horário de aula;

2 	 no CED Casa Grande, do Gama, 
CED Irmã Maria Regina Velanes Regis, de 
Brazlândia, e no CEF Boa Esperança, de 
Ceilândia, os alunos chegam frequentemente 
atrasados durante o período de chuvas;

3	 no CEF 08, em Sobradinho II, os 
estudantes frequentemente perdem o primeiro 
horário do turno da tarde e esperam até 1h para 
pegar o transporte na saída desse turno;

4	 no CEF São José, de São Sebastião, por conta da chuva e das 
condições das estradas, os motoristas e monitores frequentemente se 
recusam a levar os alunos de volta para casa.

Tempestividade

São Sebastião - CEF Nova Betânia
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Assiduidade

No que diz respeito à assiduidade, alunos deixaram de ir à escola em 
decorrência de falta ou quebra de ônibus, pelo menos uma vez em 2014, em 
37,5% das escolas consideradas.

Acessibilidade

De acordo com os diretores, em 17,5% das escolas visitadas há falta de 
ônibus adaptados.

Com relação às verificações in loco realizadas pela equipe de 
auditoria, no total de 41 veículos que transportam alunos com dificuldade 
de locomoção, 25,6% não possuíam os equipamentos necessários. Entre os 
ônibus próprios da SEDF, o percentual de desatendimento é de 4,3% e nos 
contratados, de 50%.

No Centro de Ensino Especial 01, de Brazlândia, o ônibus tem sido 
obrigado a realizar duas vezes o mesmo percurso em cada turno, pois não 
comporta todos os sete cadeirantes de uma só vez. Em razão disso, alguns 
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desses alunos são obrigados a sair mais cedo e perdem um horário de aula 
todos os dias.

No final de 2014 (novembro e dezembro) os alunos cadeirantes não 
puderam frequentar as aulas, pois, além de o ônibus não estar devidamente 
adaptado, o contrato com a empresa foi suspenso. Em 2015, embora o ano 
letivo tenha se iniciado em fevereiro, os alunos cadeirantes só passaram a ser 
transportados a partir da segunda semana de abril, por ônibus próprio da 
SEDF (“Amarelinho”).

No Centro de Ensino Especial 02, em Ceilândia, há necessidade de 
mais ônibus adaptados, pois existem mais cadeirantes do que comportam os 
veículos atualmente à disposição da escola. Com efeito, a escola em questão 
tem dezessete alunos cadeirantes no turno da manhã e quinze no da tarde, 
mas é servida por quatro ônibus adaptados, cada um com um lugar para 
cadeirante.

Comparação entre um ônibus próprio da SEDF (“Amarelinhos”) e um veículo de empresa contratada.
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Principais causas e efeitos

Elencam-se como causas de o serviço de transporte escolar 
oferecido pela SEDF não atender com a qualidade exigida e adequada 
às necessidades dos alunos, a Secretaria omitir-se em fazer cumprir as 
cláusulas contratuais do serviço de transporte escolar, não considerar 
informações sobre o desempenho dos operadores na contratação/
renovação dos serviços e raramente aplicar penalidades às empresas, 
apesar do reiterado descumprimento de cláusulas contratuais. Além 
disso, há omissão do Detran-DF na fiscalização de rua dos veículos de 
transporte escolar da rede pública de ensino do DF.

Apontam-se como efeitos:

u	 perda de conteúdo e carga 
horária, por parte dos alunos, com 
prejuízo ao aprendizado;  em 36,8% das 
escolas visitadas, há redução de carga 
horária como consequência do atraso 
do transporte escolar; 

u	 risco à integridade física 
dos alunos transportados;

u	 constrangimento dos 
alunos com dificuldades de locomoção 
e restrição do acesso desses à educação.
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CONCLUSÃO
A auditoria evidenciou que a distribuição de escolas e a oferta de 

vagas escolares no DF prejudica o caráter suplementar do Programa de 
Transporte Escolar, gerando gastos crescentes com o excessivo número de 
alunos transportados.

Demonstrou ainda que a gestão do serviço de transporte escolar 
no DF apresenta deficiências graves na definição dos beneficiários, 
nos procedimentos e autorizações prévias às empresas contratadas, na 
fiscalização e no monitoramento do serviço prestado.

Constatou também que a SEDF não oferece serviços de transporte 
escolar com segurança, conforto, assiduidade, acessibilidade e 
tempestividade adequados às necessidades dos alunos da rede pública de 
ensino.
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DETERMINAÇÕES
Buscando corrigir os problemas apontados nesta auditoria, o TCDF, 

por meio da Decisão nº 3.440/2015, fez diversas determinações aos órgãos 
envolvidos na prestação dos serviços de transporte escolar na rede pública 
de ensino.

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF: 

corrigir as irregularidades existentes na concessão indevida do 
transporte escolar a estudantes que usufruem do Passe Livre 
Estudantil e implementar controles que impeçam a ocorrência de 
novas irregularidades;

fazer cumprir os requisitos contratuais e as exigências do Código de 
Trânsito Brasileiro, sobretudo no que concerne a idade e estado de 
conservação da frota, presença de equipamentos de segurança e 
existência de autorização de tráfego válida, expedida pelo Detran/DF, 
sendo o cumprimento desses condição para a remuneração do serviço 
de transporte escolar contratado, sob pena de responsabilidade 
solidária;

fixar prazo para as empresas contratadas corrigirem as 
irregularidades apontadas, sob pena de cancelamento do contrato;
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fiscalizar a execução do serviço de transporte escolar de forma 
planejada, periódica e tempestiva, inclusive nos trajetos casa-escola e 
escola-casa, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas em lei e 
contrato; 

abster-se de contratar e prorrogar contratos com empresas que não 
atendam aos requisitos legais e contratuais, principalmente no que diz 
respeito ao atingimento de níveis adequados de qualidade do serviço;

cumprir o disposto no art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/93, embasando em 
estudos técnicos as especificações a serem exigidas dos veículos 
de transporte escolar por ocasião da realização de novas licitações, 
sobretudo no que diz respeito à idade máxima da frota, observando, 
preferencialmente, a idade máxima de 7 (sete) anos preconizada pelo 
Ministério da Educação;

elaborar e enviar a esta Corte de Contas plano de implementação, 
explicitando cronogramas, etapas e responsáveis, que prevejam 
ações tendentes a: a) adequar a oferta de escolas e vagas à demanda 
por etapa da educação básica em cada localidade; b) normatizar, 
manualizar e disseminar os procedimentos de gestão e controle do 
serviço de transporte escolar, orientando gestores e executores de 
contrato acerca da eventual responsabilidade solidária em caso de 
descumprimento das determinações emanadas por esta Corte de 
Contas.

Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF:

cumprir sua atribuição de fiscalizar a prestação do serviço de 
transporte escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, 
encaminhando a esta Corte as ações empreendidas e os resultados 
obtidos.
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BENEFÍCIOS ESPERADOS
atendimento do aluno em unidades de ensino próximas à residência, 
proporcionando o menor deslocamento possível casa-escola;

redução do número de alunos transportados; 

redução das despesas com o transporte de alunos;

melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes;

melhoria da qualidade e segurança do serviço de transporte escolar, 
mediante utilização de ônibus mais seguros, que atendam aos 
requisitos mínimos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e aos 
termos de referência da contratação;

pagamento apenas de despesas efetivamente incorridas de acordo 
com as cláusulas contratuais e normas do CTB;

alocação eficiente dos recursos destinados ao transporte escolar e 
Passe Livre Estudantil.
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